



## Settimana dal 09/10/17 al 14/10/17

Giorno	Squadra 1	destinazione	Squadra 2	destinazione	Squadra 3	destinazione	Squadra 4	destinazione
Lunedì	ORLANDO SEGANTINI ROBERTO	SISTEMAZIONE AREA GIOCHI PIZZICATO	ANGELO	TAGLIO ERBA CHIOVANO				
Martedì	ORLANDO SEGANTINI ROBERTO	SISTEMAZIONE AREA GIOCHI ORNANO	ANGELO	SISTEMAZIONE AREA CONTAINER PANTANI	PIERO	PULIZIA VIA DELLA PINETA E PIAZZA DELLA LIBERTA'		
Mercoledì	ORLANDO SEGANTINI ROBERTO	SISTEMAZIONE AREA GIOCHI COLLEDARA	ANGELO	TAGLIO ERBA ZONA SAN PAOLO				
Giovedì	ORLANDO SEGANTINI SERGIO	PREPARAZIONE MURO AREA VERDE LOTTIZZAZIONE CARANCIA	PIERO	PREPARAZIONE MURO AREA VERDE LOTTIZZAZIONE CARANCIA				
Venerdì	ORLANDO SEGANTINI SERGIO	PREPARAZIONE MURO AREA VERDE LOTTIZZAZIONE CARANCIA	PIERO	PREPARAZIONE MURO AREA VERDE LOTTIZZAZIONE CARANCIA				
Sabato	ORLANDO SEGANTINI SERGIO	PULIZIA CIMITERI	PIERO	PULIZIA CIMITERI	PIERO	PULIZIA VIA DELLA PINETA E PIAZZA DELLA LIBERTA'		

Il presente programma potrà subire modifiche sia nella programmazione degli interventi che nella composizione delle squadre

L'assessore delegato

Di Bartolomeo Mirko

Il responsabile del servizio

Geom. Di Bonaventura Daniele