



Settimana dal 15/01/18 al 20/01/18

Giorno	Squadra 1	destinazione	Squadra 2	destinazione	Squadra 3	destinazione	Squadra 4	destinazione
Lunedì	ORLANDO SEGANTINI ROBERTO	INTERVENTI DI TRANSENNAMENTO AREE CHIESE INAGIBILI	ANGELO	INTERVENTI DI TRANSENNAMENTO AREE CHIESE INAGIBILI				
Martedì	ORLANDO SEGANTINI ROBERTO	INTERVENTI DI TRANSENNAMENTO AREE CHIESE INAGIBILI	ANGELO	INTERVENTI DI TRANSENNAMENTO AREE CHIESE INAGIBILI	PIERO	PULIZIA VIA DELLA PINETA E PIAZZA DELLA LIBERTA'		
Mercoledì	ORLANDO SEGANTINI ROBERTO	INTERVENTI DI TRANSENNAMENTO AREE CHIESE INAGIBILI	ANGELO	INTERVENTI DI TRANSENNAMENTO AREE CHIESE INAGIBILI				
Giovedì	ORLANDO SEGANTINI SERGIO	INTERVENTI DI TRANSENNAMENTO AREE CHIESE INAGIBILI	ANGELO	INTERVENTI DI TRANSENNAMENTO AREE CHIESE INAGIBILI				
Venerdì	ORLANDO SEGANTINI SERGIO	INTERVENTI DI TRANSENNAMENTO AREE CHIESE INAGIBILI	ANGELO	INTERVENTI DI TRANSENNAMENTO AREE CHIESE INAGIBILI				
Sabato	ORLANDO SEGANTINI SERGIO	CONTROLLI CIMITERI			PIERO	PULIZIA VIA DELLA PINETA E PIAZZA DELLA LIBERTA'		

Il presente programma potrà subire modifiche sia nella programmazione degli interventi che nella composizione delle squadre

il consigliere delegato

Di Bartolomeo Mirko

Il responsabile del servizio

Geom. Di Bonaventura Daniele