



Settimana dal 12/02/18 al 17/02/18

Giorno	Squadra 1	destinazione	Squadra 2	destinazione	Squadra 3	destinazione	Squadra 4	destinazione
Lunedì	ORLANDO ROBERTO	SISTEMAZIONE E MONTAGGIO PANNELLI ELETTORALI	ANGELO SEGANTINI	SISTEMAZIONE E MONTAGGIO PANNELLI ELETTORALI				
Martedì	ORLANDO SEGANTINI ROBERTO	SISTEMAZIONE E MONTAGGIO PANNELLI ELETTORALI	ANGELO	SISTEMAZIONE E MONTAGGIO PANNELLI ELETTORALI				
Mercoledì	ORLANDO SEGANTINI ROBERTO	SISTEMAZIONE E MONTAGGIO PANNELLI ELETTORALI	ANGELO	SISTEMAZIONE E MONTAGGIO PANNELLI ELETTORALI				
Giovedì	ORLANDO SEGANTINI SERGIO	SISTEMAZIONE E MONTAGGIO PANNELLI ELETTORALI	ANGELO	SISTEMAZIONE E MONTAGGIO PANNELLI ELETTORALI				
Venerdì	ORLANDO SEGANTINI SERGIO	SISTEMAZIONE E MONTAGGIO PANNELLI ELETTORALI	ANGELO	SISTEMAZIONE E MONTAGGIO PANNELLI ELETTORALI				
Sabato	ORLANDO SEGANTINI SERGIO	SISTEMAZIONE E MONTAGGIO PANNELLI ELETTORALI						

Il presente programma potrà subire modifiche sia nella programmazione degli interventi che nella composizione delle squadre

il consigliere delegato

Di Bartolomeo Mirko

Il responsabile del servizio

Geom. Di Bonaventura Daniele